


УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ школа с.Хороль
 Е.А. Федосова
 12.02.2022 г

Дорожная карта
по постепенному переходу
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
 «Основная общеобразовательная школа №2» с.Хороль
 Хорольского муниципального округа Приморского края
на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
в 2022 – 2023 учебном году

Наименование мероприятия	Процесс и результат реализации	Период	Исполнитель
Создание и ведение раздела на официальном сайте школы	Информационная открытость и доступность материалов по вопросам введения обновлённых ФГОС	Весь период	Замдиректора по УР, ответственный за ведение сайта ОО
Создание рабочей группы	Включить в состав заместителей по УР и ВР, классных руководителей, руководителей ШМО и учителей - предметников	Февраль	Замдиректора по УР
Проверка локальных актов	Выявить противоречия и устранить их	Март - апрель	Директор, замдиректора по УР
Оценка ресурсов школы	Убедиться, что ресурсов достаточно для перехода на обновлённые ФГОС	Апрель	Директор, замдиректора по УР
Разработка проектов ООП НОО и ООО	Подготовить проект и рассмотреть его	Март - май	Замдиректора по УР и ВР
Информирование родителей об изменении программы при переходе на новые ФГОС НОО и ООО	Разместить новость на стенде и объявить на родительском собрании	Май - август	Классные руководители
Подготовка и проведение родительских собраний, сбор согласий родителей на	Собрать согласия обучающихся и родителей несовершеннолетних учеников, которые	Май - август	Классные руководители

обучение по новым ФГОС	продолжают обучение по старым требованиям		
Утверждение ООП НОО и ОО	Рассмотреть проекты, при необходимости доработать, утвердить в новой редакции	Июнь – август	Директор, замдиректора по УР и ВР
Ознакомление обучающихся и родителей с ООП	Зафиксировать факт ознакомления в журнале учёта	Август - сентябрь	Директор, замдиректора по УР и ВР